

Príloha č. 2 HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ k Zmluve o dielo č. 20240502

kalendárny mesiac	mesiac č. 1	mesiac č. 2	mesiac č. 3	mesiac č. 4	mesiac č. 5
Prevzatie staveniska	↑				
Zriadenie staveniska	↑				
Zhotovenie priečkového a nosného múru	↑				
Zhotovenie spevnených plôch				↑	
Zhotovenie omietok				↑	
Montáž dverových výplní, okien a brany			↑		
Zhotovenie izolácií proti tlakovej vode			↑		
Montáž opláštenia sendvičovým panelom			↑		
Detaily k osadeniu panelov a zvodov zo strechy			↑		
Malby				↑	
Vyčistenia staveniska				↑	
Odobzdanie staveniska				↑	

„Dostavba hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor v Nižnom Hrušove“

Predpokladaný termín dokončenia: 5 mesiacov

Vo Vranove nad Topľou dňa 28.06.2024

V Nižnom Hrušove, dňa

zhotoviteľ
Peter Sinčák, konateľ

objednávateľ
Ján Fenčák, starosta obce