
                odbor starostlivosti o životné prostredie 
 

                                                                        Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou 

 
 

 
Číslo :  OU-VT-OSZP-2020/010758-06      Vranov n.T. 
             19.11.2020 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 
   Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako 

príslušný orgán štátnej  správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „ o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov “, v znení nesk. 
predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon)  rozhodol takto : 

 
podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „vodný zákon“, v spojení s § 66 a § 68 ods. 2 zák. č. 
50/1976 Zb. „stavebný zákon“ 

povoľuje  
 

   stavebníkovi :       Obec Nižný Hrušov 
              (IČO : 00 332 607) 

             

   so sídlom :         Obecný úrad, Nižný Hrušov č. 520,  094 22  NIŽNÝ HRUŠOV 

 

zmenu stavby „Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov“ pred jej dokončením povolenú 

rozhodnutím Obvodného úradu pre životné prostredie č. 658/93-Aš zo dňa 22.6.1993, 
v znení nesk. zmien. 

Zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene termínu jej ukončenia. Nový 

termín ukončenia stavby sa stanovuje do : 12/2023. 

 
 

O D Ô V O D N E N I E 
  

Žiadateľ - Obec Nižný Hrušov – v zastúpení starosta obce – podal dňa 15.10.2020 na 
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán 

štátnej vodnej správy“) žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „Kanalizácia a ČOV 
Nižný Hrušov“.  

Žiadateľ predĺženie termínu ukončenia stavby zdôvodňuje nasledovne : 
nedokončenie niektorých trás kanalizačnej siete a prípojok. 
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Rozhodnutia vydané pre predmetnú vodnú stavbu : 
 

vodoprávne povolenie č.  zo dňa          termín ukončenia stavby 
   

 658/93-Aš    22.6.1993           09/95 
 1629/95-Bi    30.10.1995    31.12.1998   

(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby) 
 

 2167/98-An    28.12.1998    31.12.2002 
(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby) 

 
 2002/08813-An    7.1.2003    31.12.2004 

(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby) 
 

 1545/2004-RR    2.11.2004    31.12.2006 
(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby) 
 

 2007/01151-06   25.10.2007    31.12.2012 
(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby) 
 

 2009/01522-053   05.08.2011    12/2020 
(zmena stavby pred dokončením – napojenie osady Ričijov, rozšírenie kanalizačnej siete 
 pre novú IBV + zmena trás + zvýšenie kapacity ČOV) 

 

 OU-VT-OSZP-2017/003145-07 12.04.2017     
(v časti A.) zmena stavby pred dokončením – zmena stôk  zrušenie sôk „BF“, „BG“, 
 „BG´prepojenie“, „B´opravená“, „AA-4-1“ a ich náhrada za stoky podľa dokumentácie  
 k rozh. č. 658/93 + zmena umiestnenia čerpacej stanice ČS I.)    

 
 
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako 

špeciálny stavebný úrad - po preskúmaní obsahovej a dokladovej časti podanej žiadosti  
oznámil listom zo dňa 19.10.2020 začatie vodoprávneho konania vo veci vydania 
rozhodnutia podľa § 68 ods. 2 „stavebného zákona“ – zmeny stavby pred jej dokončením 
účastníkom konania verejnou vyhláškou (líniová stavba) a dotknutým orgánom a známym 
účastníkom. Vzhľadom na to, že sa jedná o zmenu termínu ukončenia stavby, bolo upustené 
od miestneho šetrenia, aj ústneho pojednávania. Na vznesenie prípadných námietok 
a pripomienok k žiadosti bol stanovený termín, do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté 
orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky; zároveň im bolo umožnené nahliadnuť do 
podkladov rozhodnutia.  

 

Doručenie oznámenia verejnou vyhláškou bolo v obci Nižný Hrušov v dňoch 
20.10.2020 – 5.11.2020, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli odo dňa 20.10.2020, aj na 
webovom sídle Okresného úradu Vranov nad Topľou : https://www.minv.sk/?okresne-urady-
klientske-centra&urad=60 . 

   

V rámci určenej lehoty zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne 
námietky a pripomienky. 

 
Vzhľadom na to, že stavba v stanovenom termíne nebude ukončená, tunajší orgán 

štátnej vodnej správy po zvážení predloženej žiadosti jej vyhovel a rozhodol tak, ako sa 
uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 

145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch“, v znení nesk. predpisov oslobodený od správneho 
poplatku.  

 
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 658/93-Aš zo dňa 

22.6.1993. 
 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60
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P O U Č E N I E  
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom 
konaní“, v znení nesk. predpisov, možno odvolať do 15-dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
na tunajší Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto 
rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Ing. Anton Olah 
                                   vedúci odboru 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa : 
 

1. Obec Nižný Hrušov  
2. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15  Bratislava 

4. Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov  
5. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 
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