

DODATOK č.1
ZMLUVA O DIELO č. 4/2016

v zmysle čl. XI, bod.11.4. Zmluvy o dielo č.4/2016 zo dňa 09.05.2016 na vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie Nižný Hrušov – obecný cintorín, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku :

Čl. I.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov objednávateľa: **Obec Nižný Hrušov**
Sídlo objednávateľa: **Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov č. 520**
Štatutárny zástupca: **Ján Fenčák, starosta obce**
IČO: **00332607**
DIČ: **2020527586**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón: **057/4493200**
Fax: **057/4493260**
E – mail: **starosta@niznyhrusov.sk**
www.niznyhrusov.sk

d'alej len objednávateľ

ZHOTOVITEĽ:

Názov zhotoviteľa: **Architektonická agentúra , s.r.o.**
Sídlo zhotoviteľa: **Okružná 279/4, 07615 Veľaty**
Štatutárny zástupca: **Ing. arch. Ján Jakubčík, konateľ**
IČO: **36750590**
DIČ: **2022352497**
Bankové spojenie: **VUB a.s.Trebišov**
Číslo účtu: **IBAN: SK84 0200 0000 0022 6535 5156**
Telefón: **0905 975199**
E – mail: **jakubcik@stonline.sk**

d'alej len zhotoviteľ

Či. II.
PREDMET ZMLUVY- nezmenený

Či. III.
ROZSAH A OBSAH PRÁC- nezmenený

Či. IV.
SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU- nezmenený

Či. V.
ČAS PLNENIA

5.1. Vypracovanie štúdie - do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo
Kompletný elaborát bude objednávatel'ovi odovzdaný do 15.10.2016

Či. VI.
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA- nezmenený

Či. VII.
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY- nezmenený

Či. VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKY- nezmenený

Či. IX.
PODMIENKY REALIZÁCIE DIEĽA- nezmenený

Či. X.
VYŠŠIA MOC- nezmenený

Či. XI.
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA- nezmenený

Vo Veľatoch, dňa 08.08.2016

V Nižnom Hrušove, dňa 8.8.2016

ARCHITEKTONICKÁ AGENTÚRA, s.r.o.
Okružná 279/4, 076 15, Veľaty
IČO: 36 750 590

zhotoviteľ
Ing.arch.Ján Jakubčík
konateľ

objednávateľ
Ján Fenčák
starosta obce Nižný Hrušov

