

**Dodatok č.1**  
**k zmluve o dielo č.27-06-1995 zo dňa 27.06.1995**  
**na stavbu**  
**„Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov“**  
**uzavretý v platnom znení medzi:**

**Objednávateľom:** Obec Nižný Hrušov  
Obecný úrad Nižný Hrušov  
094 22 Nižný Hrušov  
okres Vranov nad Topľou

**Zastúpené:** Jusko Ján, starosta obce  
IČO:332607

**Zhotoviteľom:** Paulovčák Ján - VODEX  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce

**Zastúpený:** Paulovčák Ján , majiteľ firmy

**Článok V . Cena**

číslo 5.2. Cena stavby  
Názov objektu

	Cena bez DPH v Sk	DPH 19% v Sk	Spolu s DPH v Sk
01.Zberač „AA“ PVC DN 300 mm km 0,650-1,215,t.j.565,00 m	2.582.348,50	490.646,20	3.072.994,70
02.Zberač „AA“-zhotovenie mostíkov	286.786,00	54.489,30	341.275,30
03.Zberač „AA-2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,642,t.j.642,00 m	2.767.426,70	525.811,10	3.293.237,80
04.Zberač „AA-2“-zhotovenie mostíkov	770.373,80	146.371,00	916.744,80
05.Zberač „AA-3“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,521,t.j.521,00 m	2.723.428,30	517.451,40	3.240.879,60

06.Zberač „AA-3“-výtlačné potrubie PVC DN 160 mm km 0,000-0,349,t.j.349 m	1.287.214,70	244.570,80	1.531.785,50
07.Zberač „AA-3-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,060,t.j.60,00 m	237.101,50	45.049,30	282.150,80
08.Zberač „AA-3-2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,300,t.j.300,00 m	1.049.005,50	199.311,00	1.248.316,50
09.Zberač „AA-3-3“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,285,t.j.285,00 m	1.258.111,10	239.041,10	1.497.152,30
10.Zberač „AC“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,210,t.j.210,00 m	1.189.722,50	226.047,30	1.415.769,80
11.Zberač „B“ PVC DN 300 mm km 0,215-2,140,t.j.1.925,00 m	8.653.009,80	1.644.071,90	10.297.081,70
12.Zberač „B“ ČS I č.2	501.487,90	95.282,70	596.770,60
13.Zberač „BA“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,300,t.j.300,00 m	1.189.694,50	226.042,00	1.415.736,40
14.Zberač „BB“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,113,t.j.113,00 m	449.601,90	85.424,40	535.026,30
15.Zberač „BC“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,908,t.j.908,00 m	3.918.650,50	744.543,60	4.663.194,10
16.Zberač „BD“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,200,t.j.200,00 m	740.993,90	140.788,80	881.782,80
17.Zberač „BE“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,165,t.j.165,00 m	684.118,50	129.982,50	814.101,10
Spolu :	30.289.075,60	5.754.924,40	36.044.000,00

Základ dane ceny stavby:30.289.075,60 Sk  
DPH 19 %: 5.754.924,40 Sk  
Spolu dielo: 36.044.000,00 Sk

### Článok XIII . Závěrečné ustanovenia

bod.13.3 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach,z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.13.6 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali,jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.13.7 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Hrušove dňa 12.01.2004

**Zhotoviteľ:**

**Paulovčák Ján-VODEX**  
majiteľ firmy

**Objednávateľ:**

**Jusko Ján**  
starosta obce  
Nižný Hrušov